

「東京都がん対策推進計画(第三次改定)」のスケジュール(案)について

資料5
※一部修正

1 全体スケジュール (計画期間：令和6年度～令和11年度の6か年)

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
国の動き		均てん化・集約化の考え方と進め方について(通知)	中間評価 報告公表	整備指針改定に向けた検討	整備指針改定	最終評価 次期計画策定	第5期がん対策推進基本計画 新整備指針による指定開始
東京都がん対策推進協議会	東京都がん対策推進計画に基づく施策の推進	中間評価 調査案検討	調査結果 取りまとめ	中間評価	次期計画策定に向けた検討 ・都民意識調査 ・東京都がん患者調査 ・東京都小児がん患者調査 ・東京都がん医療施設等調査 (令和10年度実施を検討)	最終評価 次期計画策定	東京都がん対策推進計画(第四次改定)
がん医療部会	「がん医療分野」の施策の推進		均てん化・集約化に関する検討	中間評価結果を踏まえた課題検討			
					都の拠点病院整備に関する検討		

※施策の推進や調査の実施等にあたっては、東京都がん診療連携協議会、東京都小児・AYA世代がん診療連携協議会と連携しながら実施